



**Администрация городского округа город Кулебаки  
Нижегородской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2026 № 453

**Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2027 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июля 2022 г. N 560 "Об изменении существенных условий государственного контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2027 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения" в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки Нижегородской области, руководствуясь Уставом городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг (далее - контракты), заключенных до 1 января 2027 г.,

сторонами которых являются органы местного самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области или подведомственные им муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения городского округа город Кулебаки Нижегородской области, унитарные предприятия городского округа город Кулебаки Нижегородской области, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, в порядке, утвержденном настоящим постановлением.


2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных до 1 января 2027 г., по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

3. Действие настоящего постановления не распространяется на муниципальные контракты (контракты), которые заключены в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, изменение существенных условий которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

4. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А. Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путём размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки <http://kulebaki.nobl.ru>.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям В.В. Тулякова.

Глава местного самоуправления



А.А. Пятелев

**ПОРЯДОК**  
**изменения существенных условий муниципальных контрактов**  
**(контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных до 1 января**  
**2027 г., по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов**  
**возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие**  
**невозможность их исполнения**  
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов (далее - контракты), заключенных:

- муниципальными заказчиками (далее - заказчики);
- муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями городского округа город Кулебаки Нижегородской области, унитарными предприятиями городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - заказчики).

2. Изменение существенных условий контрактов осуществляется при наличии следующих условий:

- 2.1. контракт заключен до 1 января 2027 г.;
- 2.2. при исполнении контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

2.3. изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее – поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта (далее - предложение). К предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

3.1. информация о реквизитах контракта, включая его наименование, дата заключения, номер, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

3.2. предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты и др.);

3.3. документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями;

3.4. проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта;

3.5. обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)).

В случае, если изменение цены контракта обусловлено удорожанием стоимости строительных ресурсов (материалов, оборудования), то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, контрактов, предметом которых является

одновременно подготовка проектной документации (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (в части изменения стоимости строительно-монтажных работ), а также работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 постановления Правительства Нижегородской области от 30 января 2008г. № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области» (далее – Постановление №22), за исключением ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (кроме объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям), ликвидации несанкционированных свалок (кроме объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России»)), осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. №841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального

строительства».

Обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются указанные в подпункте 3.1 пункта 3 Постановления № 22, работы (услуги) по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, за исключением объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям, а также по ликвидации несанкционированных свалок, за исключением объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществляется в порядке, предусмотренном приложением к настоящему Порядку.

В случае, если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 и пункте 4 Постановления № 22, осуществляется на основании результатов повторной экспертизы проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением, проводившим первичную экспертизу;

В случае если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, заключаемым в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предметом которых являются работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 и пункте 4 Постановления № 22, осуществляется на основании результатов экспертизы проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением.

3.6. перерасчет лизинговых платежей, в том числе расчет изменения цены товара, являющегося предметом лизинга, в случае, если предметом контракта

является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) данного товара.

4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения осуществляет проверку информации и документов, включенных в состав предложения:

- на предмет соответствия комплектности, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;

- на предмет соответствия сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик.

5. По результатам рассмотрения предложения заказчик в срок, не позднее одного рабочего дня, следующего за истечением срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка:

5.1. при наличии одного или совокупности нескольких оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в адрес поставщика отказ в принятии предложения с мотивированным обоснованием отказа с указанием возможности обжалования в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка;

5.2. при отсутствии оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 6 настоящего Порядка:

5.2.1. принимает предложение;

5.2.2. осуществляет:

- определение объема средств, необходимых (в том числе дополнительных) для исполнения контракта на новых условиях и их источник (в случае необходимости);

- проверку обоснования изменения цены контракта (в случае, если изменение существенных условий контракта предполагает изменение цены контракта) или проверку сохранения цены контракта (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)) либо получение заключения учреждения, уполномоченного на проведение повторной экспертизы и (или) проверки

проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта.

В случае изменения цены контракта или изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)), являющегося предметом контракта, начальная (максимальная) цена по которому формировалась с использованием метода анализа рынка, заказчик осуществляет мониторинг цен на товары (работы, услуги), соответствующие предмету контракта.

Информация по мониторингу цен включает в себя не менее трех коммерческих предложений, полученных по запросу, и содержащих информацию о цене товара (работы, услуги), указанной в российских рублях с учетом НДС (с указанием на освобождение от НДС). В качестве скорректированной цены товара (работы, услуги) принимается значение в ценовом ряду, соответствующее минимальному.

В случае изменения цены контракта и (или) изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара, поставляемого по контракту, предметом которого является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), заказчик осуществляет мониторинг цен на товар, являющийся предметом лизинга.

В случае изменения цены контрактов, указанных в абзаце втором пункта 3.5 настоящего Порядка, заказчик направляет предложение в уполномоченное на проведение повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта учреждение (государственное автономное учреждение Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» / государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородсмета») в порядке, аналогичном предусмотренному постановлением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2021 г. № 783 «Об изменении существенных условий контрактов, предметом

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее—Постановление № 783).

Формирование соответствующим уполномоченным учреждением заключения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в Постановлении №783;

5.3. приобщает к предложению сведения о поставщике, являющемся стороной контракта, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика, и документы, полученные им в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего пункта;

5.4. осуществляет подготовку заключения о возможности изменения существенных условий контракта.

6. Основаниями для отказа в принятии предложения на этапе его рассмотрения заказчиком или комиссией по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта), указанной в пункте 7 настоящего Порядка, являются:

6.1. несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, комплектности, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;

6.2. несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик и комиссия по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта), указанная в пункте 7 настоящего Порядка;

6.3. несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, нормам действующего федерального законодательства, законодательства Нижегородской области и нормативно-правовыми актами

городского округа город Кулебаки Нижегородской области, положениям соглашений, заключенных между Российской Федерацией и Нижегородской областью, между Нижегородской областью и городским округом город Кулебаки Нижегородской области, протокольным и иным решениям высших должностных лиц, заместителей высших должностных лиц Российской Федерации и Нижегородской области.

6.4. В случае несогласия поставщика с решением заказчика или комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта), указанным в пункте 7 настоящего Порядка, об отказе в принятии предложения (далее также – обжалуемое решение) поставщик вправе обжаловать данное решение в досудебном (внесудебном) порядке.

6.5. Жалоба на решение заказчика или комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта) об отказе в принятии предложения (далее – жалоба) подается в уполномоченный орган, созданный органом местного самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – уполномоченный орган), в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения поставщиком отказа в изменении существенных условий контракта.

6.6. Жалоба подается в письменной форме и может быть направлена почтовым отправлением, представлена непосредственно или направлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, или его уполномоченным представителем.

6.7. В жалобе указываются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства физического лица, подающего жалобу, или наименование и адрес юридического лица, подающего жалобу;

- сведения об обжалуемом решении;

- наименование заказчика или органа МСУ, решение которого обжалуется;

- информация о реквизитах контракта, включая наименование, дату заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены;

- требования лица, подающего жалобу.

В жалобе должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, подающего жалобу, к жалобе прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого представителя.

6.8. Поступившая в уполномоченный орган жалоба и прилагаемые к ней документы регистрируются в порядке, установленном в инструкции заказчика по делопроизводству.

6.9. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подающего жалобу, в том числе:

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями;

- обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены.

6.10. Уполномоченный орган отказывает в принятии жалобы, если установит, что:

- жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его уполномоченным представителем либо не представлены документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие полномочия представителя на ее подписание;

- ранее подана жалоба по тому же предмету и по тем же основаниям

оспаривания.

6.11. О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу, с указанием причин отказа.

6.12. Отказ в принятии жалобы не препятствует повторному обращению лица с жалобой в случае устранения причин отказа.

6.13. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее, для чего оно подает в уполномоченный орган в порядке, установленном пунктом 6.6 настоящего Порядка, письменное заявление об отзыве поданной им жалобы, с указанием реквизитов отзываемой жалобы, подписанное лицом, ее подавшим, или его уполномоченным представителем.

Жалоба возвращается лицу, подавшему ее, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва жалобы.

Если в заявлении об отзыве поданной жалобы содержится просьба о возврате прилагаемых к жалобе документов, такая жалоба возвращается лицу, ее подавшему, с прилагаемыми к ней документами.

6.14. В случае отсутствия оснований для отказа в принятии жалобы уполномоченный орган обязан принять и зарегистрировать жалобу вместе с документами, по результатам рассмотрения которых было принято обжалуемое решение, в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы.

В случае необходимости уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию и документы у заказчика, комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта), которые должны быть представлены в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. В указанном случае срок направления пакета документов в адрес уполномоченного органа составляет 3 рабочих дня со дня поступления соответствующего обращения в адрес заказчика, комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта).

6.15. Уполномоченный орган без участия лица, подавшего жалобу,

рассматривает жалобу, документы, подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу, материалы, представленные заказчиком, комиссией по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта).

6.16. Решение по жалобе принимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем её поступления либо в случае запроса дополнительной информации от заказчика, от комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта), со дня поступления ответа на запрос дополнительной информации.

Заседания уполномоченного органа могут проводиться очно и дистанционным способом с использованием видео- и (или) аудио-конференцсвязи.

Решение уполномоченного органа оформляется протоколом, который подписывается руководителем уполномоченного органа.

6.17. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

- об отмене обжалуемого решения;
- об оставлении жалобы без удовлетворения.

О результатах принятого уполномоченным органом решения сотрудник уполномоченного органа уведомляет подавшего жалобу, заказчика, комиссию по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта) путем направления протокола (выписки из протокола) в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения.

Решение уполномоченного органа об отмене обжалуемого решения является основанием для подготовки заказчиком обращения в комиссию по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта) о необходимости изменения существенных условий контракта.

7. Заказчик, указанный в абзаце втором и третьем пункта 1 настоящего Порядка, принявший поступившее предложение, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего Порядка, направляет в комиссию заказчика по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта):

- обращение об изменении существенных условий контракта с приложением документов, представленных поставщиком;

- заключение заказчика о возможности изменения существенных условий контракта;

- заключение уполномоченного учреждения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта (при необходимости);

- сведения о поставщике, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

8. Комиссия по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта) не позднее 2 рабочих дней после получения обращения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка:

8.1. при наличии одного или совокупности нескольких оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в адрес поставщика (заказчика, направившего обращение) отказ в принятии предложения с мотивированным обоснованием отказа с указанием возможности обжалования в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка;

8.2. направляет обращение в Финансовое управление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области для получения заключения о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта (далее - обращение) в случае, если изменение существенных условий контракта предусматривает:

- увеличение цены контракта (в части наличия источников финансирования);
- выплату авансовых платежей или изменение их размера (в части соответствия размера авансов действующему законодательству);
- установление или изменение порядка казначейского сопровождения (в части соответствия действующему законодательству).

8.3. рассматривает вопрос о необходимости изменения существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, исходя из предмета контракта, при изменении существенных условий контракта.

9. В случае представления заказчиком неполного пакета документов комиссия по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта) вправе запрашивать дополнительную информацию и документы, которые должны быть представлены в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. В указанном случае срок подготовки заключения о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта составляет 4 рабочих дня со дня поступления обращения в комиссию по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта).

10. При положительном решении вопроса о возможности изменения существенных условий контракта, комиссия по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта) подготавливает проект правового акта об изменении существенных условий контракта, в котором указывает:

- правовые основания принимаемого решения;
- номер и наименование контракта;
- наименование сторон, заключивших контракт;

- предмет контракта;
- условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон, а также предельные параметры изменения условий.

11. Правовой акт об изменении существенных условий контракта является основанием для подписания заказчиком дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта (далее - дополнительное соглашение).

12. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта об изменении существенных условий контракта направляет поставщику подписанное дополнительное соглашение.

13. При наличии отрицательного решения, комиссия по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (муниципального контракта) отказывает в изменении существенных условий контракта и направляет в адрес заказчика, направившего обращение, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, мотивированный отказ.

---

## Приложение к Порядку

1. Обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются указанные в подпункте 3.1 пункта 3 постановления Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 г. №22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области», работы( услуги) по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, за исключением объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям, ликвидации несанкционированных свалок, за исключением объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» формируется с применением:

1.1. официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода (далее – индексы фактической инфляции). Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости невыполненных работ из уровня цен на дату утверждения проектной документации в уровень цен на

дату формирования расчета изменения цены контракта (далее–Расчет);

1.2. индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации (далее–Минэкономразвития России) по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" (далее – индекс прогнозной инфляции). Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости невыполненных работ из уровня цен на дату формирования Расчета в уровень цен соответствующего периода исполнения контракта.

При этом применяются индексы прогнозной инфляции, действующие на дату определения начальной (максимальной) цены контракта.

2. Расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц с использованием данных о годовой инфляции производится по формуле:

$I_{\text{пи мес}} = \sqrt{I_{\text{пи год}}}$ , где:

$I_{\text{пи год}}$  -годовой индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России.

Для определения размера индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России на определенный месяц года, величина индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев от месяца формирования Расчета до нужного месяца (включительно).

3. В случае, если планируемый период реализации контракта занимает меньше одного года, то индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России, рассчитывается как среднеарифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты формирования Расчета и окончания работ.

В случае, если продолжительность выполнения оставшихся работ по контракту составляет менее 3 месяцев, новая цена контракта принимается равной стоимости работ, определенной с использованием индекса прогнозной инфляции на дату формирования Расчета.

В случае выполнения Расчета по контракту, завершение работ по которому предусмотрено в году, следующем за годом выполнения Расчета,

или в последующих годах, индекс прогнозной инфляции на период выполнения оставшихся работ по контракту определяется с учетом установленных контрактом сроков по формуле:

$K_{\text{пр.инфл}} = D_1 \times K_1 + D_2 \times K_2 + \dots + D_i \times K_i$ , где:

$K_{\text{пр.инфл}}$ —индекс прогнозной инфляции на период выполнения оставшихся работ по контракту, определяемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты выполнения Расчета и окончания

работ. При этом срок окончания работ принимается в соответствии с действующими условиями контракта на выполнение работ.

$D_1, D_2, D_i$  – доля сметной стоимости оставшихся работ по контракту, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й, 3-й,  $i$ -ый годы;

$i$ —год завершения выполнения работ по контракту;

$K_1$ —индекс прогнозной инфляции за первый год выполнения оставшихся работ по контракту, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату формирования Расчета и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года выполнения оставшихся работ по контракту;

$K_2$ —индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы год выполнения оставшихся работ по контракту. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь года в котором выполняется Расчет, индекса прогнозной инфляции на второй год реализации контракта, определенного как среднеарифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года реализации объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года год выполнения оставшихся работ по контракту;

$K_i$ —индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период год выполнения оставшихся работ по контракту. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции,

устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь года, предшествующего году окончания выполнения работ по контракту, и индекса прогнозной инфляции на последний год выполнения работ по контракту, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года реализации объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания выполнения работ по контракту в последнем году.

При отсутствии информации о распределении стоимости невыполненных работ по годам, величина доли стоимости невыполненных работ на каждый год определяется как отношение количества месяцев выполнения работ в данном году к общей продолжительности выполнения оставшихся работ в соответствии с контрактом.

4. Измененная цена контракта определяется по формуле:

$Ц_{изм.} = C_{вып2} + Ц_{ост}$ , где:

$C_{вып2}$  – стоимость выполненных работ (услуг) по заключенным контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными документами, подписанными заказчиком;

$Ц_{ост}$  – цена контракта на оставшиеся работы (услуги) по контракту определяется по формуле:

$Ц_{ост} = C_{ост} \times K_{факт\ инфл} \times K_{пр.инфл} \times K_{сниж}$ , где:

$C_{ост}$  – сметная стоимость остатков работ (услуг) в уровне цен утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения;

$K_{факт\ инфл}$  – индекс фактической инфляции на дату выполнения Расчета;

$K_{пр.инфл1}$  – индекс прогнозной инфляции, учтенный при формировании начальной (максимальной) цены контракта.

$K_{сниж}$  – коэффициент тендерного снижения цены, учтенный в заключенном контракте.

Сметная стоимость остатков работ (услуг) в уровне цен утвержденной

сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения (Сост) определяется по формуле:

$Сост = Собщ - Свып1$ , где:

Собщ—общая сметная стоимость работ (услуг) на дату утверждения сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения;

Свып1—сметная стоимость выполненных работ (услуг) в уровне цен утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения.

— сметная стоимость выполненных работ (услуг) в уровне цен утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы сметной документации в ГБУ Нижегородской области «Нижегородсмета», в составе проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации (Свып1), определяется по формуле:

$Свып1 = Свып2 / (Кфакт.инф 1 \times Кпр.инф1 \times Ксниж \times Климфин)$ , где:

Свып2—стоимость выполненных работ (услуг) по заключенным контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными документами, подписанными заказчиком;

Кинффакт1 — индекс фактической инфляции, учтенный при формировании начальной (максимальной) цены контракта.

Кинфпрогн1 — индекс прогнозной инфляции, учтенный при формировании начальной (максимальной) цены контракта.

Ксниж—коэффициент тендерного снижения цены, учтенный в заключенном контракте;

Климфин— понижающий коэффициент, учитывающий предусмотренный объем финансирования объекта, учтенный заказчиком при формировании начальной (максимальной) цены контракта (при наличии).

---