

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Нижегородской области  
от 02.02.2026 № 45-р

План мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ федерального значения на территории Нижегородской области в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители (соисполнители)
1.	Направление плана-графика выполнения ККР (на каждый КК) в формате диаграммы Ганта в ОМС, на территории муниципального образования которого запланированы ККР	06.02.2026	План-график выполнения ККР направлен	Управление Росреестра (по согласованию), филиал ППК «Роскадастр» (по согласованию)
2.	Подготовка (подбор, запрос) документации, предусмотренной частью 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в отношении объектов недвижимости в КК согласно перечню КК на 2026 год	06.02.2026	Документация подготовлена	Управление Росреестра (по согласованию), Минимущества, ОМС (по согласованию)
3.	Информирование правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения ККР в соответствии с частью 8 статьи 42.12 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	02.03.2026	Извещения о начале выполнения ККР размещены и направлены	филиал ППК «Роскадастр» (по согласованию), Управление Росреестра (по согласованию), Минимущества, ОМС (по согласованию)
4.	Формирование согласительной комиссии и утверждение регламента работы согласительной комиссии	02.03.2026	Состав согласительной комиссии и типовой регламент ее работы утверждены	ОМС (по согласованию)
5.	Опубликование извещений о проведении согласительной комиссии в отношении: 10% объектов недвижимости 20% объектов недвижимости 40% объектов недвижимости 60% объектов недвижимости 80% объектов недвижимости 100% объектов недвижимости	22.04.2026 25.05.2026 24.06.2026 24.07.2026 25.08.2026 22.09.2026	Извещения о проведении заседания согласительной комиссии опубликованы, направлены и размещены	ОМС (по согласованию), филиал ППК «Роскадастр» (по согласованию), Управление Росреестра (по согласованию), Минимущества
6.	Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии. 10% объектов недвижимости 20% объектов недвижимости 40% объектов недвижимости 60% объектов недвижимости 80% объектов недвижимости 100% объектов недвижимости	17.06.2026 20.07.2026 18.08.2026 17.09.2026 19.10.2026 16.11.2026	КПТР согласованы	Согласительная комиссия, формируемая в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
7.	Утверждение КПТР в отношении: 10% объектов недвижимости 20% объектов недвижимости 40% объектов недвижимости 60% объектов недвижимости 80% объектов недвижимости 100% объектов недвижимости	26.06.2026 28.07.2026 26.08.2026 25.09.2026 27.10.2026 24.11.2026	КПТР утверждены	ОМС (по согласованию)
8.	Представление в орган регистрации прав заявки на проведение кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в КПТР, подготовленные по результатам ККР 10% объектов недвижимости 20% объектов недвижимости 40% объектов недвижимости 60% объектов недвижимости	27.06.2026 29.07.2026 27.08.2026 26.09.2026	КПТР представлены в Росреестр	ОМС (по согласованию), филиал ППК «Роскадастр» (по согласованию), Управление Росреестра (по согласованию)

	80% объектов недвижимости	28.10.2026		
	100% объектов недвижимости	25.11.2026		

**Список сокращенных наименований:**

Минимущества – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области;  
ОМС – уполномоченный орган местного самоуправления муниципального или городского округа Нижегородской области;  
Управление Росреестра – Управление Росреестра по Нижегородской области;  
Филиал ППК «Роскадастр» - филиал ППК «Роскадастр» по Нижегородской области;  
ККР – комплексные кадастровые работы;  
КПТР – карта-план территорий;  
КК – кадастровые кварталы;  
ИРО – исправление реестровых ошибок.

---